
Nature des travaux : Rénovation des groupes scolaires Salengro et

Brossolette

Adresses : 42 rue Paul Lafargue & 62 rue Mermoz – 59000 LILLE

MOA : Ville de Lille

AMO : Alterea

MOE : Face b, Energelio, Maning

Entreprises : Dujardin SAS, Equans, Ineo

Industriel : BuildUp

Mainteneur : Equans

Superficie : 3 383 m² + 2 573 m²

Livraison : 2025

Coût travaux : 12 995 000 €HT
Financement : FEDER

Type de marché: Marché Global de Performance
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DESCRIPTIF GENERAL DU PROJET

ECOLES SALENGRO ET BROSSOLETTE

LILLE

➢ Respecter le cahier de charges de la démarche EnergieSprong dont l’atteinte de E=0.
➢ Atteindre à minima les objectifs du Décret Tertiaire à horizon 2050 : -60% de réduction des consommations énergétiques.
➢ Améliorer la qualité de l’air (QAI) dans les salles de classe : atteinte de l’indice ICONE 2.
➢ Améliorer le confort d'été : free-cooling, stores extérieurs mobiles
➢ Respecter le référentiel Lille bas carbone.
➢ Mutualiser et préfigurer d’autres opérations de rénovation selon la démarche EnergieSprong à l’échelle du patrimoine de la

ville de Lille.

SPÉCIFICITÉS DU PROJET
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Scolairereno

OBJECTIFS DE LA RENOVATION

ETAT DES LIEUX AVANT RENOVATION
Il y a 70 ans, la construction des groupes scolaires Brossolette et 
Salengro suivaient un modèle d’industrialisation qui répondait à 
l’urgence de la reconstruction. Aujourd’hui, une autre urgence, celle 
climatique, se substitue à la première et a conduit l’équipe de maîtrise 
d’œuvre à envisager une nouvelle forme d’industrialisation pour la 
réhabilitation thermique de ces bâtiments.
La Ville de Lille a souhaité recourir à la démarche « Energie Sprong », en 
mettant en œuvre une isolation thermique par l’extérieur afin 
d’atteindre le E=0. La logique industrielle résultant de l’approche 
« Energie Sprong » s’accorde avec la nécessité d’intervenir 
exclusivement pendant les deux mois d’été.

Pour cette opération, le programme de travaux comprend :
- Isolation des façades en préfabrication (et ponctuellement en traditionnel)
- Isolation des toitures en préfabrication
- Installation d’une chaufferie bois pour le groupe scolaire Brossolette
- Raccordement au réseau de chaleur de la ville pour le groupe scolaire Salengro
- Mise en place de ventilation double flux 
- Installation photovoltaïque
- Mise en place d’un Gestion Technique Centralisée
- Relamping

FICHES RETOUR D'EXPERIENCE
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CONTACTS

Entreprise Rôle Responsabilité

Maître d'ouvrage Porteur du projet

Assistant maître d’ouvrage Accompagnement de la programmation à la 
livraison des travaux

Architecte dplg Conception architecturale et suivi de 
l’exécution

BET Energie Dimensionnement énergétique

Entreprise “Enveloppe” Mandataire du groupement

Industriel “Enveloppe” Mesures par scan, conception et production 
des modules en atelier​

Entreprise CVC & Electricité Conception des équipements CVC et 
Electricité - Mainteneur

Retrouvez l'ensemble des coordonnées de l'équipe sur le site 
internet : www.cd2e.com

SOLUTION MISE EN OEUVRE
Le système de préfabrication de l’entreprise BuildU se base sur un système de profils 
U en acier léger laminés à froid pour former des cadres sur lesquels s’accrochent des 
caissons en bois, servant de support à l’isolant biosourcé (fibre de bois et 
ponctuellement en ouate de cellulose). Les menuiseries extérieures sont 
directement intégrées aux façades préfabriquées. Les toitures sont également 
préfabriquées en atelier avant mise en œuvre sur chantier.

Le principe de construction diffère donc fondamentalement : tandis que la façade 
d’origine articule des éléments massifs en béton, le système constructif de la 
nouvelle façade est composé de vides entourés d’éléments fins (rail en acier léger, 
caisson bois).

Pour barder les parties opaques, une plaquette de brique prémontée sur un support 
rigide est mise en œuvre. Le système prémonté en usine sur panneau rigide 
correspond à l’industrialisation des façades. Le peu de maniabilité du système est 
compensé par la régularité des façades préfabriquées.
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