
Nature des travaux : Rénovation de l'école Anne Godeau

MOA : Ville de Raismes

AMO : Greenflex

MOE : Les Murs ont des Plumes / Nortec / Concept développement

Entreprise : HDF Construction

Industriel : -

Mainteneur et porteur de la garantie : Concept développement (20 ans)

Superficie : 1962 m²

Année de construction : 1967

Livraison : Septembre 2023

Coût travaux : 6 M€HT
Financement :75%
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DESCRIPTIF GENERAL DU PROJET

QUALITÉS ÉNERGETIQUES APRES RENOVATION

ECOLE ANNE GODEAU

RAISMES

DPE : NC
Consommation énergétique : 42 714
Type de chauffage et ECS : Chauffage : Pompe à Chaleur / ECS : Ballon 
Electrique
Type de VMC : Double Flux
Performance de l’isolation : Isolation performante

SPÉCIFICITÉS DU PROJET 

L'école Anne Godeau est le premier démonstrateur en Région et en France de la 

rénovation industrialisée à énergie zéro, d'un bâtiment scolaire.

Les travaux intègrent :
• l'isolation des façades extérieures et le remplacement des menuiseries ;
• l'installation d'un nouveau mode de chauffage et d'un système de ventilation ;
• la réalisation des peintures intérieures et la pose d'un revêtement ;
• la rénovation des sanitaires ;
• la création d'un nouveau restaurant scolaire ;
• l'installation d'un ascenseur ;
• la végétalisation de la cours de récréation ;
• la création d'une nouvelle entrée de l'école.

Crédits : Ville de Raismes

reno

ETAT DES LIEUX AVANT RENOVATION

DPE : NC
Consommation énergétique : 436 683
Type de chauffage et ECS : Chaudière Gaz
Type de VMC : Simple Flux
Performance de l’isolation : Isolation vétuste

Bâtiment 
scolaire
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CONTACT

Entreprise Rôle Responsabilité

Maître d'ouvrage

Entreprise générale Mandataire du groupement

Architecte​ Conception architecturale

Mainteneur Reponsable de la maitenance sur 25 ans

BET Dimensionnement énergétique

Retrouvez l'ensemble des coordonnées de l'équipe sur le site 
internet : www.cd2e.com/....

PHOTOS AVANT/PENDANT/APRES

3 ENSEIGNEMENTS DE CETTE OPERATION

- Importance de prendre le temps de réaliser toutes les études préalables (notamment les études structurelles)
- Contrainte de sécurité des élèves, de délais qui ont demandé la mise en place d'une "école tiroir"
- Le recours aux matériaux biosourcés est à intégrer en amont et à valider avec le bureau de contrôle

LE RÔLE DE LA MAÎTRISE D'USAGE

- Participation des enfants et de l'équipe pédagogique à la réalisation du projet (organisation des entrées, salles de 
classe, aménagement de la cour, fonctionnalité d'usage...)

- Rencontres régulières avec l'équipe pédagogique et les représentations de l'éducation nationale
- Communication d'informations sur l'avancement de l'opération - Organisation de visites de chantier 
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