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Type de solution : Expertise technique de maîtrise d’œuvre

Applicabilité :  Neuf  Rénovation
 Matériaux biosourcés  Réemploi / Economie circulaire



Revue de solution Hors Site
Retour d‘expérience Chantier de rénovation

energétique Groupes scolaires Lille
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NEUTRALITÉ CARBONE 
UNION EUROPÉENNE 2050

Juste et équitable

Zéro émission nette de gaz à effet de serre

Croissance économique durable

Être conscient que les efforts 
d'adaptation doivent être renforcés
collectivement

Objectifs ambitieux



Visant à aligner les intérêts de toutes les 
parties prenantes pour faire émerger un tel 
segment de marché à consommation 
énergétique nette zéro, en l'adaptant aux 
contextes nationaux.

Osez opter pour une approche simple, radicale et 
garantie sur le marché approprié afin de stimuler la 
demande en vue d'une rénovation à consommation 
énergétique nette zéro.

Aucune action à long terme en matière de climat ne 
sera atteinte si nous n'arrivons pas à développer un 
segment de part de marché de 20 à 35 % pour les 
rénovations de classe A.

Ambitious and clear (zero pesticide): a 
success even is more expensive.

Less ambitious and less clear: did not 
work well even if less expensive.

Let's be realistic, technically no all building can reach technically B level, a 
market segment of A level retrofit will be needed to compensate for that.



Le projet



L’industrialisation pour répondre à une urgence

• Bâtiments scolaires issus de la reconstruction
• Massification  = logique d’industrialisation
• Plan type avec trame carrée 1.75x1.75m



Comment préserver l’identité des bâtiments ?



Méthodologie et engagements 

E=0
Lille Bas Carbone

BBC
Patrimoine
Site occupé



Octobre 21

Consultation 

Novembre 22 Janvier 23 Eté 23 Eté 24 Eté 25

Definition du 
groupement

Les étapes

Offre finale PRO Première phase 2 ème phase Livraison 

Dialogue 
compétitif

Production des éléments 
hors-site

Installation en site 
occupé

Maintenance

 Deux écoles par été
 7 semaines pour restituer des bâtiments pleinement fonctionnels
 Cadence de pose de 6 panneaux / jour
 Livraison d’un bâtiment E=0 avec garantie de performance



Avantages hors-site

 Maîtrise du résultat : aspect / délai / performance
 Durée d’intervention compatible avec les contraintes d’interventions aux seules vacances
 Pas de rupture du clos couvert durant le chantier (chassis existants deposes après la pose des 

façades)
 Nuisances des usagers et riverains limitées
 Conditions de travail facilitées



Adaptabilité
 Panneaux de deux niveaux : 8x3.60m compatibles gabarit routier
 Gestion des tolerances de l’existant et de la pose sur la base d’un scan 3d
 Adaptation non-destructive aux modénatures de façade courantes
 Possibilité de pose en site contraint à l’aide de grue mobile
 Adaptabilité des moyens de fixation selon diagnostics précis 





Avant / Après



Merci de votre écoute


